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RESUMEN 
 
En este trabajo de grado se muestra la implementación de indicadores de gestión 
para el control de costos y de tiempo bajo la metodología del PMI (Project 
Management Institute) en un proyecto de construcción. 
De esta manera el propósito principal es monitorear y controlar los costos y el 
tiempo de un proyecto de construcción de vivienda desarrollado en la ciudad. 
El trabajo se encuentra dividido en 2 etapas. En la primera etapa se determinaron 
los indicadores de gestión para el control de costos y tiempo, descritos en la guía 
del PMBOK publicada por el PMI. En la segunda etapa se realizó la toma de 
datos, el cálculo de los indicadores, el análisis de resultados y las proyecciones, a 
partir de los indicadores calculados, de los costos finales del proyecto. Obteniendo 
como resultado, informes mensuales presentados a la dirección de obra del 
proyecto. 
 
Palabras Clave: 
Áreas del conocimiento, grupos de procesos, control de costos, control del tiempo, 
gestión del valor ganado, línea base del costo, línea base del cronograma, 
Indicadores de gestión, proyecciones. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
En el ámbito mundial, la tendencia de las organizaciones es mejorar el 
desempeño, la coordinación y la productividad de servicios, productos y proyectos 
como cumplimiento a las necesidades cada vez más exigentes de los clientes. La 
implantación de un programa de Indicadores de gestión dentro de una 
organización que mida y monitoree los procesos, permite el control de todas las 
actividades y operaciones que necesita la empresa para desarrollar un producto, 
optimizando los recursos, logrando mayor competitividad en el mercado y 
asegurando la satisfacción de sus clientes a través del cumplimiento de sus 
requisitos.  
 
Muchos proyectos de construcción, en el medio, se llevan a cabo de manera 
incontrolada evidenciándose la ausencia de sistemas de gestión que permitan 
medir y controlar de manera integral todas aquellas características importantes 
que garanticen su culminación, bajo los parámetros de calidad, tiempo y costo 
establecidos al inicio del proyecto. 
 
La cantidad de variables que afectan la actividad constructiva, lo artesanal de esta 
y muchos de sus procesos en el medio y la necesidad de industrializar y 
estandarizar, requieren la implementación de metodologías internacionalmente 
utilizadas que permitan disminuir los márgenes de error y profesionalizar el sector.  
 
Es indispensable disponer de herramientas de control para los procesos 
operativos y administrativos que se desarrollan durante cada una de las fases que 
lo componen y es imperativo disponer de parámetros que enfocados a la toma de 
decisiones permitan monitorear la gestión, se pueda asegurar que las actividades 
vayan en el sentido correcto y se evalúen los resultados de una gestión frente a 
sus objetivos, metas y responsabilidades. 
12 
 
Realizar un proyecto de implementación de indicadores de gestión para el control 
de costos y de tiempo bajo la metodología del PMI para proyectos de 
construcción, es una oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos en el proceso formativo y aportar a las necesidades de las empresas en 
la perspectiva de optimizar los recursos tanto humanos como logísticos. 
 
El trabajo de campo consistió en la obtención y análisis de los indicadores para el 
control de costos y tiempo en el proyecto de construcción de vivienda Conjunto 
Residencial Finito en la ciudad de Medellín.  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 GENERAL 
Implementar y analizar los Indicadores de Gestión para el control de costos y de 
tiempo, bajo criterios internacionales de cuantificación, desarrollados por el PMI 
(Project Management Institute), en un proyecto de construcción de tal manera que 
se disponga de herramientas efectivas para garantizar un control permanente en 
los procesos administrativos y operativos durante la construcción y que provean 
información que facilite la toma de decisiones de manera oportuna con el fin de 
garantizar los resultados esperados del proyecto. 
2.2 ESPECÍFICOS 
 Identificar los elementos básicos de la guía PMBOK, publicada por el PMI, la 
cual describe los fundamentos de la Gerencia de Proyectos y promueve un 
vocabulario común para analizar, escribir y aplicar el Gerenciamiento de 
Proyectos. Haciendo énfasis en los capítulos 6 y 7, Gestión del Tiempo y 
Gestión de los Costos del Proyecto que puedan ser implementados. 
 
 Determinar a partir de los lineamientos del PMI, los indicadores de gestión para 
el control de costos, que garantice el monitoreo constante de estos y la gestión 
del  tiempo de la ejecución de un proyecto de construcción. 
 
 Analizar la programación y el presupuesto de un proyecto de construcción 
específico, para determinar los parámetros de control que garanticen el 
cumplimiento de los tiempos y los costos estimados, y monitoreándolos a lo 
largo de un periodo de tiempo mientras se desarrolla el proyecto. 
 
 Implementar la metodología de seguimiento en un proyecto real en 
construcción, generando un reporte periódico de los indicadores de gestión de 
14 
 
control de tiempo y de costos, de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto y el tiempo estimado. 
 
 Generar, a partir del análisis de la información obtenida, proyecciones del costo 
final del proyecto y determinar acciones que garanticen el cumplimiento de los 
plazos establecidos. 
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3. ALCANCE Y PRODUCTOS 
 
Implementación, cálculo periódico y sistemático de los indicadores de gestión de 
costos y de tiempos en un proyecto de construcción que entregue información 
oportuna y veraz a la Dirección del Proyecto.  
Los siguientes son los indicadores a evaluar durante el proyecto: 
Nombre del indicador Nomenclatura 
Valor planificado PV 
Valor ganado EV 
Costo real. AC 
Variación del cronograma SV 
Variación del costo CV 
Índice de desempeño del cronograma SPI 
Índice del desempeño del costo CPI 
Tabla 1.  Nombre de los indicadores y nomenclatura a evaluar 
 
El producto es el documento que recoge las acciones previas para la obtención de 
las valoraciones de cada uno de los indicadores para el control de costo, el 
análisis de la variación en el tiempo y las conclusiones y recomendaciones que 
con una periodicidad máxima mensual, se entregan a la Dirección de la Obra. 
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4. METODOLOGÍA SUGERIDA 
 
Basándose en los objetivos, la metodología a seguir consta de dos etapas 
generales, que se plantean con el fin de alcanzar los objetivos especificados 
mencionados anteriormente. A continuación se especifican las etapas que 
componen la metodología. 
La parte teórica, comienza por investigar y profundizar acerca de los conceptos 
fundamentales del PMI para la gerencia de proyectos. 
Para la aplicación de esta metodología es necesario estudiar la guía del PMBOK, 
adquiriendo un vocabulario común para analizar, escribir y aplicar a la dirección de 
proyectos, identificando los indicadores de gestión de costos y de tiempo. 
La parte práctica, es la implementación de los indicadores de gestión de costos 
PMI, estudiados en la guía PMBOK (Capítulos 6 y 7), monitoreando el desarrollo 
del proyecto mediante mediciones de campo que permitan, a través de la 
consolidación de dicha información, la generación de informes que admitan el 
análisis y provean elementos de juicio que faciliten la toma de decisiones 
oportunas por parte de la Dirección de Obra de un proyecto de vivienda específico 
que se realizará en la ciudad.  
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5. MARCO TEÓRICO. 
 
Para la ejecución del proyecto, fue necesario abordar teóricamente lo que es un 
proyecto de investigación en la Ingeniería, teniendo en cuenta sus particularidades 
y sus fases; así mismo, como el objetivo general pretende implementar y analizar 
los indicadores de gestión para el control de costos y tiempos bajo criterios 
internacionales de cuantificación, se tuvo presente lo que implica la gestión de 
proyectos desde diferentes autores, en especial lo planteado por el Project 
Management Institute (PMI). 
 
5.1 LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA  
Un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas que permiten tener un 
objetivo común que es la meta que se aspira alcanzar, este conjunto de 
actividades interrelacionadas es aquello que requiere ser programado. Parte de 
una idea clara, teniendo en cuenta las expectativas y los recursos que se 
necesitan, de allí que se asuma un proyecto como una tarea dinámica, que nacen, 
se estructuran y se cierran cuando se alcanzan los objetivos1. 
De otro lado la finalidad de cualquier proyecto sea de investigación o de 
intervención es dar solución a problemas concretos o satisfacer unas necesidades 
latentes en lo posible de una manera eficiente y eficaz que permita optimizar los 
recursos, tanto materiales como humanos en un tiempo determinado. 
En la Ingeniería a diferencia de otras disciplinas, un proyecto se puede considerar 
como la aplicación de un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es la practicidad lo que 
                                                          
1
 SCHWARSZ M. Gerencia de proyecto. Recuperado de: 
http://www.youtube.com/watch?v=JIahVM7q0AI&feature=related.  
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diferencia a la Ingeniería de otras disciplinas, pues resuelve problemas reales 
mediante soluciones que han de definirse completa y detalladamente, 
incorporando cálculos, planos, condiciones de ejecución, presupuestos, entre 
otros, es decir, todo lo necesario para que dichas soluciones se lleven a la 
práctica2. 
Igualmente, la guía del PMBOK® define como un proyecto el esfuerzo temporal 
que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La 
naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final 
se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 
cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no 
necesariamente significa de corta duración. En general, esta cualidad no se aplica 
al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los 
proyectos se emprenden para crear un resultado duradero3.  
Es importante tener en cuenta que los proyectos involucran una gran cantidad de 
tiempo y costo, que es necesario el control de la administración para que no exista 
una diferencia dentro del tiempo y los límites de costo en relación con las 
actividades planeadas. 
 
5.2 LA GESTIÓN DE PROYECTOS  
El Project Management Institute, define la gestión de proyectos (o Project 
management) como la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades de un proyecto, a fin de cumplir los requerimientos de 
                                                          
2
 AGUADO RODRÍGUEZ P.J.  (2009). La investigación en Ingeniería artículo de opinión. Recuperado de: 
http://www.dicyt.com/noticias/la-investigacion-en-ingenieria.  
 
3
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU.  
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este. Según la guía del PMBOK, la gestión de proyectos se consigue mediante el 
desarrollo de procesos tales como: iniciación, planificación, ejecución, control y 
finalización. El equipo de proyectos dirige el trabajo desarrollado en los proyectos, 
y estos trabajos normalmente abarcan: 
- La identificación de los requisitos 
- El establecimiento de los objetivos 
- El equilibrio entre las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y 
costes 
- Y adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas 
inquietudes y expectativas de los diferentes interesados 
Por tanto la gestión de proyectos se ha convertido en una herramienta básica en 
muchos sectores en especial en la Ingeniería como materia destinada al manejo 
de actividades singulares de carácter temporal, que maximiza la probabilidad de 
consecución de resultados a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad 
esperada. Así mismo se asume como la rama de la ingeniería de administración y 
dirección que se encarga de la planificación y el control de proyectos4. 
La planificación es asumida como todas aquellas tareas orientadas a planear la 
ejecución de un proyecto antes de su inicio, mientras que las actividades de 
control se encargan del monitoreo y seguimiento del progreso del proyecto4, se 
convierte así en una herramienta básica que permite visualizar el conjunto de 
acciones y actividades que se deben de llevar a cabo para alcanzar los objetivos 
propuestos teniendo en cuenta las prioridades y el tiempo destinado. 
La planificación por tanto, se convierte en uno de los componentes de la gerencia 
de proyectos y que demanda pensar en cuatro elementos básicos a saber, que 
posibilitan el desarrollo de este: 
                                                          
4
 ÁLVAREZ VÁZQUEZ A. (s.f) Gestión de Proyectos. Capítulo 3. Universidad de Cantabria. Recuperado de:  
http://www.alumnos.unican.es/~uc17923/Tema3.pdf. 
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Objetivos y Alcance del proyecto: Es tener claro la meta que se pretende y 
cuáles son las actividades que se van a implementar para el logro de los objetivos, 
por tanto es indispensable que todo el equipo sea consciente las acciones que son 
necesarias para alcanzarla. 
Calcular el tiempo del proyecto: Teniendo clara las actividades que se van a 
desarrollar para el logro de los objetivos, el paso siguiente es la visualización de 
los tiempos en los cuales se van a implementar, lo que facilita el ordenamiento de 
las tareas en relación con el tiempo destinado planeado para su logro.  
Estimación de recursos humanos y materiales: Definidos los objetivos para 
alcanzar la meta y las tareas para su logro en función del tiempo que se destinará 
para ello, se hace indispensable pensar en los recursos humanos y materiales con 
los cuales se cuenta, es decir, que corresponda con las acciones para que no 
exista un desfase que conlleve a la saturación de las personas o en un retraso en 
la entrega de los productos.  
Estimación de los costos: Es indispensable diseñar un presupuesto o plan de 
gastos los cuales deben ser acordes con las tareas o actividades diseñadas para 
el logro de los objetivos, esta estimación facilitará durante la fase de desarrollo del 
proyecto, controlar que los costos reales se ajusten a lo presupuestado. 
Los objetivos principales de la gestión de proyectos son: 
1. Definir el Proyecto y establecer la estructura organizativa de los equipos. 
2. Definir claramente los objetivos y establecer una planificación del Proyecto. 
3. Realizar estimaciones concretas y reales de tiempos, costes y recursos. 
4. Controlar y supervisar los trabajos, inversiones, consumo de recursos, costes y 
tiempos de ejecución del proyecto. 
5. Establecer unos criterios de calidad sobre los resultados esperados, y 
comprobar su cumplimiento. 
6. Prever los posibles riesgos que puedan surgir. 
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7. Permitir la resolución inmediata de los problemas surgidos durante la ejecución 
del Proyecto. 
8. Coordinar y supervisar las distintas tareas y actividades de las que consta el 
Proyecto.5 
 
 
5.3 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) 
El Project Management Institute (PMI) es una institución fundada en 1969 en 
EEUU por y para profesionales de la Dirección de Proyectos. Desde su fundación, 
ha crecido convirtiéndose en la principal organización profesional sin ánimo de 
lucro en esta actividad, cuenta con miembros en todo el mundo. 
Su objetivo principal es el establecer estándares de Dirección de Proyectos, 
organizar seminarios y programas educativos y administrar la certificación de 
profesionales. Esta certificación está siendo cada vez más reconocida y 
demandada por el mercado internacional6.  
Otros objetivos son: 
- Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 
- Generar conocimiento a través de la investigación. 
- Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas 
de certificación7.  
                                                          
5
 AGUADO RODRÍGUEZ P.J.  (2009). La investigación en Ingeniería. Artículo de opinión. Recuperado de: 
http://www.dicyt.com/noticias/la-investigacion-en-ingenieria.  
 
6
 PMI. El Project Management Institute. Capítulo Valencia. Recuperado de: http://www.pmi-
valencia.org/index.php/que-es-el-pmimenu. 
 
7
 PMI. El Project Management Institute. Recuperado de: http://www.pmi-valencia.org/index.php/que-es-el-
pmimenu. 
 
22 
 
El PMI se fundó en 1969 en Pensilvania - EEUU, por cinco voluntarios. Su primer 
seminario se celebró en Atlanta (Estados Unidos), al cual acudieron más de 
ochenta personas. En la década de los 70 se realizó el primer capítulo, lo que 
permitió realizar fuera de Estados Unidos el primer seminario. A finales de 1970, 
ya casi 2.000 miembros formaban parte de la organización. En la década de los 80 
se realizó la primera evaluación para la certificación como profesional en gestión 
de proyectos (PMP® por sus siglas en inglés); además se implantó un código de 
ética para la profesión. A principios de los años 1990 se publicó la primera edición 
de la Guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), la cual se 
convirtió en un pilar básico para la gestión y dirección de proyectos. Ya en el año 
2000, el PMI estaba integrado por más de 40.000 personas en calidad de 
miembros activos, 10.000 PMP® certificados y casi 300.000 copias vendidas del 
PMBOK®. 
Durante los años setenta, PMI se desarrolló principalmente en el campo de la 
Ingeniería, mientras tanto el mundo de los negocios desarrollaba sus proyectos a 
través de especialistas de la misma empresa y formaban grupos de trabajo 
llamados “Task Force”. Para los años ochenta, el mundo de los negocios comenzó 
gradualmente a dirigir sus esfuerzos por proyectos.  
Durante este tiempo el PMI, a través del comité de estándares y colaboradores 
(entre ellos empresas, universidades, asociaciones de profesionales, especialistas 
y consultores en proyectos) realizó el estudio, evaluación y revisión de los 
estándares generalmente aceptados a nivel internacional, dando como resultado 
los estándares que representan el cuerpo de conocimientos de la Dirección de 
Proyectos, cuyo título original es “Project Management Body of Knowledge” 
(PMBOK®). En 1987 se publicó su primera edición8.  
                                                          
8
 PMI. El Project Management Institute. Capítulo Lima Perú. Recuperado de: 
http://www.pmi.org.pe/sitio/aqp/pmiaqp/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=10
4 
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Los estándares globales del PMI le brindan guías, reglas y características para la 
dirección de proyectos. Dado que estos estándares son ampliamente aceptados y 
que se aplican consistentemente, le ayudan a los profesionales y organizaciones a 
lograr la excelencia, los mismos son creados y actualizados tanto por los equipos 
voluntarios como por el público en general, de allí que permiten visualizar y reflejar 
la evolución de la profesión9. 
El PMI ha desarrollado estándares para la Dirección de Proyectos, que junto a su 
programa de Certificación Profesional ha recibido el reconocimiento y aceptación 
de las principales entidades gubernamentales y privadas del mundo, además el 
PMI promueve la interacción entre pares como oportunidad para el desarrollo 
laboral y profesional mediante el intercambio de conocimientos y experiencias, 
facilita el intercambio a través de reuniones de los miembros de los capítulos 
locales y de distintos eventos que organiza a diversa escala. 
El PMI administra un programa de certificación profesional otorgando a aquellos 
que lo aprueban el título de Project Management Professional (PMP®). Esta 
certificación es reconocida en todo el mundo como un estándar para medir el 
conocimiento y experiencia de los profesionales en los principios, metodologías y 
técnicas de administración de proyectos. Un creciente número de organizaciones 
está incorporando la certificación PMP en sus requerimientos de carrera para 
profesionales con responsabilidad de proyectos. El Departamento de Certificación 
del PMI está reconocido con el certificado en ISO 900110. 
 
 
 
                                                          
9
 PMI. El Project Management Institute. Recuperado de: 
http://americalatina.pmi.org/latam/PMBOKGuideAndStandards.aspx. 
 
10
 PMI. El Project Management Institute. Capítulo Valencia. Recuperado de: http://www.pmi-
valencia.org/index.php/que-es-el-pmimenu 
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5.4 GUÍA PMBOK® 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
es un estándar o una norma reconocida en la profesión de la dirección de 
proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI). Esta guía hace 
referencia a un documento formal que describe normas, métodos, procesos y 
prácticas establecidos; además, proporciona las pautas para la dirección de 
proyectos tomados de forma individual. Define la dirección de proyectos y otros 
conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos y 
los procesos conexos.  
Partiendo del convencimiento que la dirección de proyectos indica que la 
aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas 
adecuados puede tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. La 
Guía del PMBOK® proporciona y promueve un vocabulario común, estándar 
(propio para la disciplina)  para la dirección de proyectos, que facilitan analizar, 
escribir y aplicar conceptos básicos para tal fin.  
Los estándares globales del PMI son el fundamento de la profesión al asegurarse 
que su conocimiento y su marco para la dirección de proyectos se actualizan y se 
aplican consistentemente, de allí que el PMBOK® sea una de ellos. 
 
5.5 GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCIÓN SEGÚN EL PMBOK® 
Según la guía del PMBOK, la dirección de proyectos es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos del mismo. La aplicación de conocimientos requiere 
de la dirección eficaz de los procesos apropiados. 
Se define por proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas 
realizadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada  
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proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que 
puedan aplicarse y por las salidas que se obtienen. 
Como es indicado en la guía del PMBOK, la dirección de proyectos es una tarea 
integradora que requiere que cada proceso del producto y del proyecto esté 
alineado y conectado de manera adecuada con los demás procesos, a fin de 
facilitar la coordinación. 
Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas 
como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o grupos de procesos) 
 
5.5.1 Iniciación 
Está compuesto por aquellos procesos que conllevan a definir un nuevo proyecto 
o una nueva fase de uno ya existente, para ello es necesario definir el alcance 
inicial y se comprometen los recursos financieros; además de identificar los 
interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer alguna influencia 
sobre el resultado global del proyecto, se nombra o ratifica el director, a través de 
una acta de constitución y de registro. Cuando el acta de constitución del proyecto 
recibe aprobación, el proyecto se considera autorizado oficialmente. 
Incluye los procesos de Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. Es el 
proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 
proyecto o una fase, y en documentar los requisitos iniciales que satisfacen las 
necesidades y expectativas de los interesados y la identificación a los interesados  
que consiste en identificar a todas las personas u organizaciones que reciben el 
impacto del proyecto, y en documentar información relevante relativa a sus 
intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto11. 
                                                          
11 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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5.5.2 Planificación 
El Grupo del Proceso de Planificación está compuesto por aquellos procesos para 
establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar 
la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de 
planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos 
del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. Los cambios importantes que 
ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de 
reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y, posiblemente, algunos 
de los procesos de iniciación. Esta incorporación progresiva de detalles al plan 
para la dirección del proyecto recibe generalmente el nombre de “planificación 
gradual”, para indicar que la planificación y la documentación son procesos 
repetitivos y continuos. 
De acuerdo a la guía del PMBOK, el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto desarrollados como salidas del grupo de procesos de 
planificación, explorarán todos los aspectos del alcance, tiempo, costos, calidad, 
comunicación, riesgos y adquisiciones. El equipo del proyecto debe estimular la 
participación de todos los interesados pertinentes durante la planificación del 
proyecto y en el desarrollo del plan para la dirección y documentos del proyecto12. 
 
5.5.3 Ejecución 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 
                                                                                                                                                                                 
 
 
12 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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especificaciones del mismo, implica coordinar personas y recursos, así como 
integrar y realizar las actividades de conformidad con el plan para la dirección. 
Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir que se actualice 
la planificación y que se vuelva a establecer la línea base. Esto puede incluir 
cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y 
productividad de recursos, así como en los riesgos no anticipados. 
 
5.5.4 Seguimiento y Control 
Está compuesto por aquellos procesos requeridos para supervisar, analizar y 
regular el progreso y el desempeño del proyecto, además para identificar áreas en 
las que el plan requiera cambios e iniciar aquellos correspondientes. El beneficio 
clave radica en que el desempeño del proyecto se observa y se mide de manera 
sistemática y regular, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la 
dirección del proyecto.  
De acuerdo a la Guía del PMBOK, el grupo de procesos de seguimiento y control 
también incluye controlar cambios y recomendar acciones preventivas para 
anticipar posibles problemas; dar seguimiento a las actividades del proyecto, 
comparándolas con el plan para la dirección del proyecto y la línea base 
desempeño de ejecución del proyecto e influir en los factores que podrían eludir el 
control integrado de cambios, de modo que únicamente se implementen cambios 
aprobados. 
 
5.5.5 Cierre 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, 
a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras 
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obligaciones contractuales; con ellos se verifica que los procesos  definidos se 
hayan completado dentro de todos los grupos de procesos.  
 
5.6 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE ACUERDO CON EL PMBOK® 
Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, según el PMI son los 
temas que debe conocer un gerente para poder llevar a cabo un proceso, no debe 
ser un experto en cada una de ellas pero si al menos conocerlas y saber a qué se 
refiere, para determinar la intensidad que se debe aplica a cada área en la 
ejecución de un proyecto,  comprende nueve áreas a saber: 
 
5.6.1 Gestión de la Integración del Proyecto 
Son los procesos y actividades requeridos para identificar definir, combinar, 
unificar y coordinar los diferentes procesos y actividades en los grupos de 
procesos de dirección de proyectos; la integración incluye características de 
unificación, consolidación, articulación, así como las acciones integradoras que 
son cruciales para la terminación del proyecto, la gestión exitosa de las 
expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos. 
Esto implica según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK®) tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, 
balancear objetivos y alternativas contrapuestas, y manejar las interdependencias 
entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Esta área 
comprende además las actividades necesarias para gestionar los documentos del 
proyecto, para asegurar la coherencia con el plan para la dirección del proyecto y 
los entregables del producto. 
Está área comprende los procesos: Desarrollo del Acta de Constitución del 
Proyecto, Desarrollo del Plan para la Dirección, Dirigir y Gestionar la Ejecución del 
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Proyecto, Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto, Realizar el Control 
Integrado de Cambios y el Cierre del Proyecto o Fase. 
 
5.6.2 Gestión del Alcance del Proyecto  
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya 
únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito, su objetivo principal  
es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto; comprende 
los procesos de Recopilación de Requisitos, Definición de Alcance, Creación de la 
EDT, Verificación del Alcance y Control del Alcance; los cuales interactúan entre sí 
y con los procesos de las otras áreas de conocimiento. 
Es de resaltar que cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más 
personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada proceso se ejecuta 
por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases de este, en caso de 
que el mismo esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan aquí como 
componentes diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica se 
superponen e interactúan de formas que no se detallan aquí.  
Los procesos usados para gestionar el alcance del proyecto, así como las 
herramientas y técnicas asociadas, varían según el área de aplicación y 
normalmente se definen como parte del ciclo de vida del proyecto. La Declaración 
del Alcance del Proyecto detallada y aprobada, y su EDT asociada junto con el 
diccionario de la EDT, constituyen la línea base del alcance del proyecto. Esta 
línea base del alcance se monitorea, se verifica y se controla durante todo el ciclo 
de vida del proyecto13. 
                                                          
13 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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5.6.3 Gestión del Tiempo del Proyecto 
Esta área incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del 
proyecto a tiempo, por ello la mayor parte del esfuerzo se realiza durante el 
proceso de controlar el cronograma para asegurar que el trabajo del proyecto se 
complete de manera oportuna. 
Sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión del 
cronograma, el cual está contenido en el plan para la dirección del proyecto o es 
un plan subsidiario del mismo; según las necesidades del proyecto, puede ser 
formal o informal, muy detallado o formulado de manera general, e incluye los 
umbrales de control apropiados. 
El desarrollo del cronograma utiliza las salidas de los procesos, definir las 
actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades y 
estimar la duración de las actividades, en combinación con la herramienta de 
planificación para elaborar el cronograma. El cronograma finalizado y aprobado 
constituye la línea base que se utilizará en el proceso de controlar el cronograma, 
conforme se van ejecutando las actividades del proyecto. 
Para cumplir con su objetivo esta área comprende los procesos de: definición de 
actividades, secuenciar las actividades, estimación de los recursos de las 
actividades, estimación de la duración de las actividades, desarrollo del 
cronograma y control del cronograma14. 
 
 
 
                                                          
14 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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5.6.4 Gestión de los Costos del Proyecto 
Trata principalmente acerca del costo de los recursos necesarios para completar 
las actividades del proyecto. Incluye los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado, así mismo debe tener en cuenta el efecto de las 
decisiones del proyecto en los costos recurrentes subsecuentes de utilizar, 
mantener y apoyar el producto, servicio o resultado del proyecto.  
La Gestión de los Costos del Proyecto tiene en cuenta los requisitos de los 
interesados para la obtención de los costos. Los diversos interesados miden los 
costos del proyecto de diferentes maneras y en tiempos diferentes; el esfuerzo de 
planificación de la gestión del costo tiene lugar en las etapas iniciales de la 
planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los 
procesos de gestión de los costos, de modo que el desempeño de los procesos 
sea eficiente y coordinado. 
Los procesos de la gestión incluyen: la Estimación de los Costos, Determinación 
del Presupuesto y el Control de los Costos; los procesos, así como sus 
herramientas y técnicas asociadas, se seleccionan generalmente durante la 
definición del ciclo de vida del proyecto y se documentan en el plan de gestión de 
costos15. 
 
5.6.5 Gestión de la Calidad del Proyecto 
Hace referencia a la gestión tanto de la calidad del proyecto como del producto del 
proyecto. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de 
                                                          
15 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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su producto. Las medidas y técnicas relativas a la calidad del producto son 
específicas al tipo de producto generado por el proyecto; el incumplimiento de los 
requisitos de calidad del producto o del proyecto puede tener consecuencias 
negativas graves para algunos interesados en el proyecto e incluso para todos. 
El costo de la calidad se refiere al costo total de todos los esfuerzos relacionados 
con la calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Las decisiones del proyecto 
pueden causar un impacto en los costos operativos de calidad, como resultado de 
devoluciones de productos, reclamaciones de garantía y campañas para retirar 
productos del mercado. Por lo tanto, debido a la naturaleza temporal de un 
proyecto, la organización patrocinadora puede elegir invertir en la mejora de la 
calidad del producto, especialmente en lo que se refiere a la prevención y 
evaluación de defectos para reducir el costo externo de la calidad. 
De acuerdo a la Guía del PMBOK, la Gestión de la Calidad del Proyecto incluye 
los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 
satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el sistema de 
gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de 
mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según 
corresponda, para ello se hace básicos los siguientes procesos: Planificar la 
Calidad, Realizar el Aseguramiento de Calidad y Realizar el Control de Calidad. 
 
5.6.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto, 
el cual está conformado por las personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros 
del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto 
avanza. Los miembros del equipo del proyecto también pueden denominarse 
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personal del proyecto. Para llevar a cabo esta gestión se apoya en los procesos: 
Desarrollo del Plan de Recursos Humanos, Adquisición del Equipo del Proyecto, 
Desarrollo del Equipo del Proyecto y Dirección del Equipo del Proyecto. 
El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es 
responsable de las actividades de liderazgo y dirección del proyecto, tales como 
iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar las diversas fases del 
proyecto. Este grupo puede denominarse también equipo central, equipo ejecutivo 
o equipo líder. Para proyectos más pequeños, las responsabilidades de la 
dirección de proyectos pueden ser compartidas por todo el equipo o administradas 
únicamente por el director del proyecto16. 
 
5.6.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
Hace referencia a  los procesos requeridos para garantizar que la generación, la 
recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición 
final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores 
del proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros 
del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los 
niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz 
crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, 
conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles 
de experiencia, y perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del 
proyecto. 
Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación son, entre otras: 
- Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, medios de 
comunicación, público) 
                                                          
16
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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- Formal (informes, memorandos, instrucciones) e informal (correos electrónicos, 
conversaciones ad hoc) 
- Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre 
colegas) 
- Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales) 
- Escrita y oral 
- Verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal) 
Los procesos necesarios para esta gestión son: Identificar a los Interesados, 
Planificar las Comunicaciones, Distribuir la Información, Gestionar las Expectativas 
de los Interesados e Informar el Desempeño17.  
 
5.6.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto 
Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la 
probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de eventos negativos para el proyecto. 
La organización debe comprometerse a tratar la gestión de riesgos de una manera 
proactiva y consistente a lo largo del proyecto; Los riesgos existen desde el 
momento en que se concibe un proyecto, avanzar en un proyecto sin adoptar un 
enfoque proactivo en materia de gestión de riesgos aumenta el impacto que puede 
tener la materialización de un riesgo sobre el proyecto y que, potencialmente, 
podría conducirlo al fracaso. 
                                                          
17 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro, se define como un 
evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de 
los objetivos del proyecto. Un riesgo puede tener una o más causas y, si sucede, 
uno o más impactos. Los riesgos conocidos son aquéllos que han sido 
identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales 
riesgos. Los riesgos desconocidos específicos no pueden gestionarse de manera 
proactiva, lo que sugiere que el equipo del proyecto debe crear un plan de 
contingencia. Un riesgo del proyecto, que ha ocurrido, también puede 
considerarse un problema. 
Los procesos relacionados en esta área son: llevar a cabo la planificación de la 
gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así 
como su monitoreo y control en un proyecto18. 
 
5.6.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos 
para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por 
miembros autorizados del equipo del proyecto; además, la administración de 
cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté 
adquiriendo el proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), así como la 
administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del 
proyecto en virtud del contrato. 
Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto implican contratos, 
que son documentos legales que se establecen entre un comprador y un 
vendedor. Un contrato representa un acuerdo vinculante para las partes en virtud 
                                                          
18 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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del cual el vendedor se obliga a proveer los productos, servicios o resultados 
especificados, y el comprador se obliga a proporcionar dinero o cualquier otra 
contraprestación válida. 
Las diferentes actividades involucradas en los procesos de Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto conforman el ciclo de vida de un contrato. Si se 
gestiona activamente el ciclo de vida del contrato y se redactan cuidadosamente 
los términos y condiciones de las adquisiciones, algunos riesgos identificables del 
proyecto pueden evitarse, mitigarse o transferirse a un vendedor. Celebrar un 
contrato por productos o servicios es un método de asignar la responsabilidad de 
gestionar o compartir posibles riesgos. 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener 
fuera del equipo del proyecto. 
 
5.7 MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS GRUPOS DE PROCESOS 
Y LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
Los grupos de procesos se describen en la guía del PMBOK como elementos 
diferenciados e independientes, pero en la práctica estos son iterativos y en la 
mayoría de los casos se superponen e interactúan entre sí. Los grupos de 
procesos de la dirección de proyectos se vinculan entre sí a través de los 
resultados que producen. Las salidas o resultados de un proceso normalmente se 
convierten en la entrada de otro o en un entregable del proyecto.  
La matriz de correspondencia proporciona un resumen de la interacción entre los 
42 procesos de la dirección de proyectos con los 5 grupos de procesos y las 9 
áreas del conocimiento de la dirección de proyectos. 
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GRUPOS DE PROCESOS 
Grupo del Proceso 
de Iniciación 
Grupo del Proceso de 
Planificación 
Grupo del Proceso 
de Ejecución 
Grupo del Proceso 
de Seguimiento y 
Control 
Grupo del Proceso 
de Cierre 
A
R
EA
S 
D
EL
 C
O
N
O
C
IM
IE
N
TO
 
Gestión de la 
Integración 
del Proyecto 
-Desarrollar el Acta 
de Constitución del 
Proyecto. 
-Desarrollar el Plan para 
la Dirección del Proyecto. 
-Dirigir y gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto. 
-Monitorear y 
Controlar El Trabajo 
del Proyecto. 
-Realizar el Control 
Integrado de 
Cambios 
-Cerrar Proyecto o 
Fases. 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 
 
-Recopilar Requisitos. 
-Definir el Alcance. 
-Crear la EDT 
 
-Verificar el Alcance. 
-Controlar el 
Alcance 
 
Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 
 
-Definir la Actividades. 
-Secuenciar las 
Actividades. 
-Estimar los Recursos de 
las Actividades. 
-Estimar la Duración de la 
Actividades. 
-Desarrollar el 
cronograma. 
 
-Controlar el 
Cronograma.  
Gestión de los 
Costos del 
Proyecto 
 
-Estimar los Costos. 
-Determinar el 
Presupuesto. 
 
-Controlar los 
Costos.  
Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 
 
-Planificar la Calidad. 
-Realizar el 
Aseguramiento de 
Calidad. 
-Realizar el Control 
de Calidad.  
Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 
 
-Desarrollar el Plan de 
Recursos Humanos. 
-Adquirir el Equipo 
del Proyecto. 
-Desarrollar el 
Equipo del Proyecto. 
-Dirigir el Equipo del 
Proyecto. 
  
Gestión de las 
Comunicacion
es del 
Proyecto 
-Identificar a los 
Interesados. 
-Planificar la 
Comunicaciones. 
-Distribuir la 
Información. 
-Gestionar las 
Expectativas de los 
Interesados. 
-Informar el 
Desempeño.  
Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 
 
-Planificar la Gestión de 
Riesgos. 
-Identificar los Riesgos. 
-Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos. 
- Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos. 
-Planificar la Respuesta a 
los Riesgos 
 
-Monitorear y 
Controlar los 
Riesgos. 
 
Gestión de las 
Adquisiciones 
del Proyecto 
 
-Planificar las 
Adquisiciones. 
-Efectuar las 
Adquisiciones. 
-Administrar las 
Adquisiciones. 
-Cerrar las 
Adquisiciones. 
Tabla 2.  Matriz de Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas del Conocimiento (3) 
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5.8  INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE COSTOS Y TIEMPO 
Controlar los costos y el tiempo es el proceso en el que se monitorea la situación 
del proyecto para actualizar el presupuesto y el cronograma del mismo y gestionar 
cambios en la línea base de costo y tiempo, implica analizar la relación entre el 
uso de los fondos del proyecto, el trabajo real efectuado y el trabajo planeado al 
inicio del proyecto. La clave para un control de costos y tiempo efectivo es la 
gestión de la línea base de desempeño de costos y tiempo y de los cambios a esta 
línea de base. 
El control de costos y tiempo del proyecto incluye: 
- Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 
- Influir en los factores que generan cambios en el cronograma. 
- Influir en los factores que producen cambio en la línea de base de costo. 
- Asegurarse que las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 
oportuna. 
- Gestionar los cambio reales cuando y conforme suceden. 
- Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado para el 
proyecto. 
- Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 
variaciones con respecto a la línea base aprobada de costos. 
- Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos que se ha 
incurrido. 
- Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o 
utilización de recursos. 
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- Informar a los interesados acerca de todos los cambios aprobados y los costos 
asociados. 
- Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites 
aceptables19. 
 
5.8.1 Controlar los costos y el cronograma: Entradas 
Una entrada es cualquier elemento externo o interno del proyecto necesario para 
que un proceso se realice. Estas pueden ser los resultados de un proceso anterior.  
Las entradas para realizar la gestión de costos y tiempo están ligadas a otros 
procesos predecesores, los cuales se retroalimentan de los informes o salidas que 
se obtiene al realizar esta gestión. Las entradas para la gestión de costos y tiempo 
son las siguientes. 
 
5.8.1.1 Plan para la Dirección del Proyecto 
El plan para la dirección de proyectos es el proceso que consiste en documentar 
las acciones necesarias para definir la manera en que el proyecto se ejecuta, se 
monitorea, se controla y se cierra. Contiene la siguiente información necesaria 
para controlar los costos. 
- Línea base de desempeño del costo, la cual se compara con los resultados 
reales para determinar si es necesario hacer una modificación o implementar 
acciones correctivas. 
                                                          
19 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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-  Plan de gestión de costos, describe la forma en que se gestionaran y se 
controlaran los costos del proyecto. 
- La línea base de desempeño del cronograma, esta se compara con los 
resultados reales para determinar si es necesario un cambio o una acción 
preventiva o correctiva. 
 
5.8.1.2 Cronograma del Proyecto 
Es el proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, 
sus requisitos y sus restricciones. Debe contener como mínimo las fechas de inicio 
y finalización, programadas para cada actividad del proyecto. 
 
5.8.1.3 Requisitos de Financiación del Proyecto 
Los requisitos de financiación del proyecto son el resultado de determinar el 
presupuesto, ya que de este se deriva de la línea base del costo. 
La línea base del costo es el presupuesto hasta la conclusión (BAC) aprobado y 
distribuido en el tiempo, la cual utiliza para medir, monitorear y controlar el 
desempeño global de los costos del proyecto. Esta incluirá los gastos proyectados 
y las deudas anticipadas. 
 
5.8.1.4 Información sobre el Desempeño del Trabajo 
Incluye información sobre el avance del proyecto, tal como los entregables 
iniciados, su avance y los entregables terminados, además de los costos 
autorizados y aquellos que se han realizado y las estimaciones para completar el 
trabajo del proyecto. 
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5.8.1.5 Activos de los Procesos de la Organización20 
Se entiende como aquellos procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso de controlar los costos, como: 
- Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes relacionados con el 
control de costos 
- Las herramientas para el control de costos 
- Los métodos de seguimiento e información utilizados 
 
5.8.2 Controlar los costos y el cronograma: Herramientas y Técnicas 
Las herramientas son elementos tangibles, como una plantilla o un software 
utilizado al realizar una actividad para producir un producto o un resultado. 
Y las técnicas son procedimientos sistemáticos definidos utilizados por una 
persona para realizar una actividad para producir un producto o un resultado o 
prestar un servicio y puede emplear una o más herramientas. 
Las herramientas y técnicas utilizadas para los procesos de control costos y 
tiempo son las siguientes. 
 
 
 
                                                          
20 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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5.8.2.1 Gestión del Valor Ganado 
La gestión del valor ganado (EVM) es un método que se utiliza comúnmente para 
la medición del desempeño del proyecto. Integra las mediciones del alcance, el 
presupuesto y el cronograma para ayudar al equipo de dirección del proyecto a 
evaluar y medir el desempeño y el avance de este. Esta técnica basa en la 
construcción de una línea de base con respecto a la cual se puede medir el 
desempeño del proyecto. La gestión del valor ganado (EVM) establece y 
monitorea tres variables claves para cada paquete de trabajo y cada cuenta de 
control, ellas son:  
 Valor Planificado (PV): Es el presupuesto autorizado asignado a un 
cronograma o al trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un 
componente de la estructura de desglose del trabajo. Se conoce como la línea 
base para la medición de desempeño (PMB) al total del valor planificado. El 
valor planificado total para el proyecto es el presupuesto hasta la conclusión 
(BAC). 
 
 Valor Ganado (EV): Es el valor del trabajo completado expresado en términos 
del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el 
trabajo autorizado completado, y medido debe coincidir con la línea de base 
para la medición del desempeño (PMB); se utiliza para describir el porcentaje 
completado del proyecto. Los directores de proyecto monitorean el valor 
ganado para determinar el estado actual, como el total acumulado, y establecer 
las tendencias de desempeño del trabajo a largo plazo. 
 
 Costo Actual o Real (AC): Es el costo total en que se ha incurrido realmente y 
que se ha registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una 
actividad o componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el costo 
total que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el valor 
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ganado (EV). El costo real debe corresponder con lo que haya sido 
presupuestado por el valor paneado (PV) y medido para el valor ganado (EV). 
La variación de estas tres variables debe ser monitoreadas, para determinar las 
variaciones con respecto a la línea de base aprobada y reflejar el  desempeño del 
costo y del cronograma del proyecto. 
 Variación del Cronograma (SV): Es una medida de desempeño del 
cronograma del proyecto. En la gestión del valor ganado (EVM), la variación de 
cronograma es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto 
con respecto a la línea de base del cronograma. Esta será igual a cero cuando 
se complete el proyecto, porque ya se habrán ganado todos los valores 
planificados. La variación del cronograma es igual al valor ganado (EV) menos 
el valor planificado (PV). 
Ecuación: SV = EV – PV. 
 
 Variación de Costo (CV): Es asumida como una medida de desempeño del 
costo en un proyecto. En la gestión del valor ganado (EVM), la variación del 
costo es crítica porque indica la relación entre el desempeño real de trabajo y 
los costos gastados. La variación del costo al final del proyecto será la 
diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad 
realmente gastada. La variación del costo es igual al valor ganado (EV) menos 
los costos reales (AC).  
Ecuación: CV = EV – AC. 
Los valores de la variación del cronograma y de los costos se convierten en 
indicadores de eficiencia para reflejar el desempeño del proyecto. Las variaciones 
y los índices son herramientas muy útiles para determinar el estado de un 
proyecto y proporcionar información para la estimación del costo y del cronograma 
al final del proyecto.  
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 Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): Es una medida del avance 
logrado en un proyecto en comparación con el avance planificado. Un valor del 
índice de desempeño del cronograma inferior a 1.0 indica que la cantidad de 
trabajo efectuada es menor a la prevista, y un valor superior a 1.0 indica que la 
cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Ya que el SPI mide todo 
el trabajo del proyecto, se debe analizar el desempeño de la ruta crítica, para 
determinar si el proyecto terminara antes o después de la fecha programada. 
El índice de desempeño del cronograma es igual a la razón entre el valor 
ganado (EV) y el valor planificado (PV).  
Ecuación: SPI = EV / PV. 
 
 Índice de Desempeño del Costo (CPI): Es una medida del valor del trabajo 
completado, en comparación con el costo o avances reales del proyecto. Un 
valor del índice de desempeño del costo inferior a 1.0 indica un sobrecosto con 
respecto al trabajo completado, y un valor superior a 1.0 indica un costo inferior 
con respecto al desempeño a la fecha. Este índice mide la eficacia de la 
gestión del costo para el trabajo completado. El índice de desempeño del costo 
es igual a la razón entre el valor ganado (EV) y el costo real (AC). 
Ecuación: CPI = EV / AC. 
Los tres parámetros (Valor Planificado, Valor Ganado y Costo Real)  pueden 
monitorearse e informase, por periodos (normalmente semanales o mensuales) y 
de forma acumulativa21. 
 
5.8.2.2 Proyecciones 
De acuerdo a la Guía del PMBOK, a medida que avanza el proyecto y en función 
del desempeño del mismo, el equipo de dirección del proyecto puede desarrollar 
                                                          
21
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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una proyección de estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del 
presupuesto hasta la conclusión (BAC). Las proyecciones de una EAC implica 
hacer estimaciones o predicciones de condiciones y eventos futuros basándose en 
la información el conocimiento disponibles en el momento de realiza la proyección. 
Si es evidente que el BAC no es viable el equipo de dirección del proyecto debe 
hacer una proyección de la estimación a la conclusión (EAC) que lo remplazará. 
Las EAC se basan normalmente en los costos reales (AC) que se ha incurrido 
para completar el trabajo realizado, mas una estimación hasta la conclusión (ETC) 
para el trabajo restante. El método más común de proyección de la EAC es una 
suma ascendente manual realizada por el equipo de dirección del proyecto, 
basada en los costos reales y la experiencia adquirida a partir del trabajo 
completado, y una nueva estimación a la conclusión (ETC) ascendente del trabajo 
restante del proyecto. 
Ecuaciones: EAC = BAC / CPI 
         ETC = BAC - AC 
 
5.8.2.3 Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 
Es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el 
trabajo restante, con el propósito de cumplir una meta de gestión específica, tal 
como el BAC o la EAC que lo remplazará. La ecuación del TCPI basada en el BAC 
se muestra como el trabajo restante dividido por los fondos restantes. 
Ecuación: TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) 
El hecho de que este nivel de desempeño sea realizable o no es una decisión 
subjetiva basada en diversas consideraciones, que incluyen los riesgos, el 
cronograma y el desempeño técnico. Una vez el equipo de dirección del proyecto 
reconoce que ya no es posible cumplir con el presupuesto hasta la conclusión 
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(BAC), se debe proyectar una nueva estimación a la conclusión (EAC) para el 
trabajo22. 
 
5.8.2.4 Revisión del Desempeño  
Las revisiones del desempeño comparan el desempeño del costo a lo largo de 
tiempo, las actividades del cronograma o paquetes de trabajo que están por 
encima del presupuesto o que están por debajo de este, y los fondos estimados 
para completar el trabajo en ejecución. Si se utiliza la gestión del valor ganado 
(EVM), se puede determinar lo siguiente: 
 Análisis de Variación: compara el desempeño real del proyecto con respecto 
al planificado o esperado. Las variaciones que se analizan con más frecuencia 
son las relativas al costo y al cronograma. 
 
 Análisis de tendencias: analiza el desempeño del proyecto a lo largo del 
tiempo para determinar si está mejorando o se está deteriorando. 
 
 Desempeño del valor ganado: compara la línea base de los costos y la línea 
base del tiempo del proyecto, con respecto al desempeño real del cronograma 
y del costo. 
 
5.8.2.5 Análisis de Variación 
Las mediciones del desempeño del costo (CV, CPI) se utilizan para medir la 
magnitud de variación con respecto a la línea base de costo. Los aspectos 
                                                          
22 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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importantes del control de costos del proyecto incluyen determinar la causa y el 
grado de variación con relación a la línea base del desempeño de costos y la 
decisión de la necesidad de aplicar o no acciones preventivas o correctivas. A 
medida que el proyecto se acerca a su conclusión, el porcentaje de variación 
permitida al inicio de proyecto puede disminuir. 
 
5.8.2.6 Software de Gestión de Proyectos 
A menudo se utiliza el software de gestión de proyectos para monitorear las tres 
dimensiones de la gestión del valor ganado (EVM), valor planificado (PV), valor 
ganado (EV) y costo real (AC), para representar gráficamente tendencias y 
proyectar un rango de resultados finales posibles para el proyecto23. 
 
5.8.3 Controlar los costos y el cronograma: Salidas 
Las salidas son los productos, resultados o servicios generados por un proceso. 
Los resultados obtenidos pueden ser los datos iniciales o de entrada necesarios 
para un proceso predecesor.  
A continuación se presentan las salidas de los procesos de control de costos y 
tiempo. 
 
5.8.3.1 Mediciones del Desempeño del Trabajo.  
Los valores calculados de la variación del cronograma, la variación del costo, el 
índice de desempeño del costo y el índice de desempeño del cronograma para la 
                                                          
23 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) (332p.)  Cuarta Edición. Pennsylvania, EE.UU. 
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estructura de desglose de trabajo (EDT) se documentan y se comunica a los 
interesados. 
 
5.8.3.2 Proyecciones del Presupuesto 
El valor de la estimación a la conclusión (EAC)  calculada o de una estimación 
para la conclusión (ETC) deben documentarse y comunicarse a los interesados.  
 
5.8.3.3 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización 
Entre los procesos de los activos de la organización que pueden actualizarse, se 
incluyen: 
- Las causas de las variaciones. 
- Las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección. 
- Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control de costos del 
proyecto. 
 
5.8.3.4 Solicitud de Cambio 
El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio 
a la línea base de costos, a la línea base del cronograma o a otros componentes 
del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir 
acciones preventivas o correctivas que se procesan para su revisión y tratamiento, 
por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. 
El proceso de Control Integrado de Cambios consiste en revisar todas las 
solicitudes de cambios, aprobar o rechazar los mismos y gestionar los cambios 
aprobados a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, a 
los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. 
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5.8.3.5 Actualización al Plan para la Dirección del Proyecto 
Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: 
 Línea base del desempeño de costos. Los cambios a la línea base de 
desempeño de costos se incorporan en respuesta a los cambios aprobados del 
alcance, de los recursos de las actividades o de las estimaciones de costos. 
 
 Línea base del cronograma. Los cambios a la línea base de desempeño de 
costos se incorporan en respuesta a los cambios aprobados relacionados con 
cambios aprobados del alcance, de los recursos de las actividades o de las 
estimaciones de costos. 
 
 Plan de gestión de costos 
 
 Plan de gestión del cronograma 
 
5.8.3.6 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se incluyen: 
- Los estimados de costos 
 
- Base de las estimaciones24 
 
 
                                                          
24 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 2004. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL 
CONTROL DE COSTOS Y DE TIEMPO EN UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 
 
El trabajo de campo consistió en la obtención y análisis de los indicadores para el 
control de costos y tiempo en un proyecto de construcción de vivienda, con la 
finalidad de analizar y evaluar las herramientas que promueve el PMI (Project 
Management Institute) para la gestión de proyectos de construcción. 
 
6.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El trabajo de campo se llevó a cabo en la construcción del Conjunto Residencial 
Finito, ubicado en la Calle 23 # 141 – 25, en el barrio El Poblado al oriente de la 
ciudad de Medellín. Esta obra se desarrolla sobre un lote de 18.936 m2 y 41.746 
m2 construibles. 
El Conjunto Residencial Finito consta de 3 torres de apartamentos de 21 pisos y 4 
niveles de parqueaderos. Cada torre tiene 4 apartamentos por piso, con áreas 
construidas que van desde los 93.40m2 hasta 106.22m2. Es decir, 84 unidades de 
vivienda por torre para un total de 252 apartamentos.  
El trabajo de campo se desarrolla con base en la construcción de la torre 1, las 
obras complementarias para la construcción de esta y los gastos generales o 
costos indirectos incurridos en la obra.  
La toma de datos y el análisis de la información se realizó a partir del mes de abril 
hasta el mes de septiembre del 2012, con el objetivo de entregar informes 
mensuales a la dirección de obra, con los resultados y las proyecciones obtenidas 
a partir de los indicadores calculados. 
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6.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 
6.2.1 Sistemas de Contención: Para la estabilidad de los taludes se construyen 
pilas excavadas a 14 m tensoradas y separadas cada 2.60m. Las pilas están 
unidas por una viga de amarre en la parte superior y muros de concreto reforzado. 
6.2.2 Cimentación: Pilas escavadas a 15m, vigas de amarre y placa de 
contrapiso. 
6.2.3 Estructura: Sistema tradicional de columnas y losas aligeradas, compuesta 
por 4 losas para parqueaderos y 21 losas de apartamentos. 
6.2.4 Mampostería: La mampostería exterior (Fachada) es en ladrillo prensado 
color natural y la mampostería interna es en ladrillo de 10 cm de espesor 
revocado, estucado y pintado. 
6.2.5 Acabados: Los apartamentos se entregan completamente acabados. 
Existe la opción de acabados plus y básico. Los pisos son en porcelanato y la 
madera es color claro.  
 
6.3 IMPLEMENTACION DE INDICADORES. 
6.3.1 Presupuesto y programación de obra 
La información necesaria para controlar los costos y el tiempo del proyecto son el 
presupuesto y la programación de la obra, ya que de estos se deriva la línea base 
de los costos y del cronograma. 
En la implementación de los indicadores de gestión para el control de costos y 
tiempo fue necesario analizar el presupuesto y la programación de obra de forma 
conjunta. Este análisis se realizó para el Capitulo 1 “Costos Directos – Torre 1” y 
para el Capitulo 4 “Gastos Generales” del presupuesto (Ver Anexo A. Presupuesto 
de Obra). De igual forma se realizó el análisis para el capitulo 1 “Torre 1” de la 
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programación (Ver Anexo B: Programación de Obra), debido a que la obra se 
encuentra en su etapa inicial y la torre 1 es la primera en construirse. 
 
6.3.2 Toma de datos en obra 
La recolección de la información en la obra se realizó con una periodicidad 
mensual iniciando en el mes de abril y terminando en el mes de septiembre del 
presente año. 
Esta información es tabulada y ajustada de tal forma que sea posible comparar los 
resultados obtenidos con los valores planeados, permitiendo así determinar los 
indicadores y las proyecciones para el control de costos y tiempo.  
La información recopila 3 dimensiones clave que integran las mediciones del 
alcance, costo y cronograma del proyecto. Siendo estas el Valor Planificado (Ver 
Anexo C. Tablas Gestión del Valor Ganado. Valor Planificado (PV)), que se 
obtiene del cronograma y del presupuesto de la obra; el Valor Ganado (Ver Anexo 
D. Tablas Gestión del Valor Ganado. Valor Ganado (EV)), que se obtiene de las 
actas de avance de obra; y el Costo Real (Ver Anexo E. Tablas Gestión del Valor 
Ganado. Costo Real (AC)) que se obtiene de la facturación de la obra. 
 
6.3.3 Cálculo de indicadores y proyecciones 
A partir de la información recopilada se realiza el cálculo de los indicadores, que 
consiste en monitorear la información de las 3 variables obtenidas (Valor 
Planificado, Valor Ganado y Valor Real) en la toma de datos para determinar el 
desempeño y la eficiencia de la gestión del costo y tiempo en el proyecto. Este 
seguimiento se realiza por medio de los siguientes indicadores: Variación del 
Cronograma (SV), Variación del Costo (CV), Índice de Desempeño del 
Cronograma (SPI) e Índice de Desempeño del Costo (CPI). 
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Las proyecciones son la Estimación del Costo a la Conclusión (EAC) y la 
Estimación del Costo hasta la Conclusión (ETC). Estas proyecciones ayudan al 
equipo de dirección de obra a tener una apreciación del costo total del proyecto y 
del costo del trabajo restante para terminar la obra. 
Otro de los indicadores que se calculan es el Índice de Desempeño del Trabajo 
por completar (TCPI), con el cual se hace la proyección del desempeño que debe 
tener el costo para alcanzar las metas del proyecto, relacionando el trabajo 
restante y los fondos restantes para la ejecución de las obras (Ver: Anexo F. 
Cálculo de Indicadores y Proyecciones). 
 
6.3.4 Informes a la dirección de obra 
A la dirección de obra se le presenta un informe con una periodicidad mensual de 
los indicadores calculados y las proyecciones realizadas a partir de estos 
indicadores para el control de costos y tiempo. Este informe se presenta con el 
objetivo de monitorear la situación del proyecto, analizando los puntos críticos de 
este para que el equipo de dirección pueda gestionar los cambios a tiempo y 
mantener el desarrollo del proyecto según lo planeado (Ver Anexo G. Informes a la 
Dirección de Obra). 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones que emergen de 
la implementación de los indicadores de gestión para el control de costos y tiempo  
en la construcción de un proyecto de vivienda.  
 
7.1 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 Todo proyecto de construcción tiene un inicio y un final determinado, lo cual le 
da el carácter de esfuerzo temporal. De igual manera, los proyectos de 
construcción se desarrollan para obtener un producto final, el cual tiene la 
connotación de único pues, a pesar de que en algunos casos, las obras sean 
construidas con materiales idénticos o similares, los diseños tienen alguna 
variación, las condiciones del entorno son diferentes, la localización geográfica 
o espacial son distintas o simplemente, son desarrollados en circunstancias 
diferentes.  
 
De esta manera, los proyectos de construcción cumplen las condiciones 
establecidas en la Guía del PMBOK y por consiguiente, las normas, métodos, 
procesos y prácticas descritas en ella, pueden ser aplicados en el campo de la 
construcción. 
 
 El alcance del proyecto, el costo y el tiempo para llevarlo a cabo son variables 
complementarias e interactuantes. Es decir, cada vez que una de ellas se 
modifica frente al planteamiento original, genera cambios en las otras dos. 
Difícilmente uno de los componentes varía sin afectar a los otros. 
 
Como consecuencia de ello, es indispensable durante la ejecución de un 
proyecto garantizar el cumplimiento estricto del alcance definido e implementar 
un estricto control integrado de cambios que permita conocer con certeza, el 
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impacto de cambios que en el alcance genera sobre las variables del costo y/o 
el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
 Para lograr culminar con éxito un proyecto, es indispensable disponer de 
herramientas de control para los procesos operativos y administrativos que se 
desarrollan durante cada una de las fases que lo componen y es imperativo 
disponer de parámetros que enfocados a la toma de decisiones, permitan 
monitorear la gestión. Con los indicadores de gestión y el análisis de los 
mismos, se pueda  asegurar que las actividades que se desarrollan durante la 
ejecución, vayan en el sentido correcto y se posibilita la evaluación de  los 
resultados de la gestión, frente a los objetivos, metas y responsabilidades 
fijadas. 
 
 La definición detallada de los requerimientos del proyecto, la descripción  
precisa del alcance y la construcción de la estructura de desglose del trabajo, 
permite tener claridad, desde la planeación del proyecto, de cuáles serán los 
entregables del mismo. Un control integrado de cambios, permitirá entregar a 
las directivas del proyecto, los elementos de juicio para aprobar o rechazar 
dichos cambios 
 
 Como parte de los procesos de planeación de un proyecto se elaboran las 
estimaciones de costos y la determinación del presupuesto. De igual manera, 
se definen las actividades propias del alcance definido, se determina la 
secuencia en la cual se desarrollaran dichas actividades, se estima la duración 
de las mismas y se construye el cronograma del proyecto. La integralidad y 
coherencia de estos procesos entre sí, permite que durante los procesos de 
monitoreo y control se lleven a cabo, de manera adecuada y eficaz el control 
del cronograma y del presupuesto. 
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 Los Indicadores de control de costo y tiempo, reportan el estado del proyecto 
en el período objeto de estudio y provee de herramientas a la Dirección del 
Proyecto para la toma oportuna de decisiones.  
 
- La variación del cronograma (SV) permite indicar un retraso del proyecto con 
respecto a la línea base del cronograma. 
 
- La variación del costo (CV) indica la relación entre el desempeño real y los 
costos gastados. 
 
- El índice de desempeño del costo (CPI) permite medir el valor del trabajo 
completado en comparación con los costos reales. 
CPI > 1: indica un sobrecosto con respecto al trabajo completado. 
CPI = 1: indica que el costo real del proyecto se ajusta a la línea base del 
costo. 
CPI < 1: Indica un costo inferior con respecto al trabajo a la fecha. 
 
- El índice de desempeño del cronograma (SPI) permite medir el avance logrado 
en comparación con el avance planificado. 
SPI > 1: indica que la cantidad de trabajo ejecutada fue menor a la  prevista. 
SPI = 1: Indica que la cantidad de trabajo ejecutada fue igual a la  prevista. 
SPI < 1: indica que la cantidad de trabajo ejecutada fue mayor a la  prevista. 
 
- La estimación a la conclusión (EAC) permite hacer predicciones de condiciones 
y eventos futuros para el proyecto y la estimación para la conclusión (ETC) 
permite estimar los costos para el trabajo restante, estas estimaciones se 
basan en los costos reales y la experiencia adquirida a partir del trabajo 
completado.  
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7.2 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES 
 La metodología definida para desarrollar el proyecto de grado, permitió cumplir 
con los objetivos planeados y llegar a conclusiones necesarias para la etapa en 
la cual se encuentra la obra. 
 
 La toma de datos de campo para obtener las variables que permiten el cálculo 
de los indicadores, exige el conocimiento detallado de las actividades que 
componen el presupuesto y el cronograma del proyecto. 
 
7.3 SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 La cuantificación de los indicadores, para este proyecto en particular, permitió 
identificar como, una demora en el inicio de los trabajos generó un impacto 
negativo en los costos del proyecto. Es decir, a pesar de que las actividades 
fueron ejecutados a costos menores de las presupuestadas, el no inicio 
oportuno de las mismas, generó desfases presupuestales importantes en los 
costos indirectos del proyecto, los cuales no compensaban los ahorros 
obtenidos en los insumos y contrataciones efectuadas. 
 
 Las demoras en algunos trámites legales y el impacto de ello en el inicio de los 
trabajos, quedaron evidenciados en los resultados obtenidos durante dichas 
mediciones. De ello se desprende la alerta que exige gestionar con urgencia 
los permisos requeridos y la necesidad de hacer ajustes a la estructura 
administrativa del proyecto, reduciendo los costos indirectos de este. 
 
 A partir de la información obtenida y de la cuantificación realizada, se entregan 
a la dirección del proyecto, herramientas que permiten direccionar los recursos 
para compensar las desviaciones negativas, que se presentan en periodos de 
análisis. 
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 La información recopilada y las herramientas necesarias, para continuar con el 
seguimiento y el control de los costos y el tiempo del proyecto, se le suministró 
a la dirección de obra, al finalizar este trabajo de grado. 
 
 La investigación e implementación de nuevos procesos constructivos, 
complementarios a los planeados, que garanticen el cumplimiento de los 
plazos y del presupuesto, surgen como alternativas de solución a partir del 
análisis de los resultados de los indicadores para las actividades que se 
presentan en el proyecto. 
 
 La ejecución de actividades no planeadas en el cronograma de la torre 1, pero 
que aumentan la cantidad de obra ejecutada, como la construcción del muro de 
contención detrás de las torres 2 y 3, justifican los costos indirectos incurridos 
en el proyecto, ayudando a mejorar los indicadores de gestión del costo. 
 
 Es fundamental aumentar y optimizar los recursos para la ejecución de las 
actividades que presentan índices de desempeño desfavorables, con el 
objetivo de reducir el atraso que presenta el proyecto. Para la etapa en la que 
se encuentra la obra, es necesario aumentar las cuadrillas que realizan las 
actividades de, excavación y vaciado de las pilas de fundación, armado y 
vaciado de las vigas de fundación y armado y vaciado de las columnas. 
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OTRAS FUENTES 
 
Presupuesto de la obra: Conjunto residencial Finito. Suministrado por la dirección 
de obra del proyecto. 
Programación de la obra: Conjunto residencial Finito. Suministrado por la dirección 
de obra del proyecto. 
Presentación general de la obra. Suministrado por la dirección de obra del 
proyecto. 
Actas de avance de la obra: Conjunto residencial Finito. Suministrado por la 
dirección de obra del proyecto. 
Facturación de la obra: Conjunto residencial Finito. Suministrado por la dirección 
de obra del proyecto. 
Aportes de la dirección de obra. 
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GLOSARIO 
 
Alcance: Suma de productos, servicio y resultados que se proporcionarán como 
un proyecto. 
Costo Real (AC): Costo en el que se ha incurrido realmente y que se ha 
registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad. 
Cronograma: Lista con el orden de las actividades, su duración, sus requisitos y 
sus restricciones. 
Director de proyecto: Persona nombrada logara los objetivos de proyecto. 
Estimación a la Conclusión (EAC): Costo total previsto de una actividad del 
cronograma, un componente de la estructura de desglose del trabajo o el 
proyecto, cuando se complete el alcance definido. 
Estimación Hasta la Conclusión  (ETC): Costo previsto necesario para terminar 
el trabajo restante para una actividad del cronograma, un componente de la 
estructura de desglose del trabajo o el proyecto. 
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): Descomposición jerárquica, basada 
en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto 
subdividiéndolos en componentes más pequeños. 
Gestión de Proyectos: Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 
Gestión del Valor Ganado (EVM): Metodología de gestión que se utiliza para la 
medición del desempeño y el avance de un proyecto de forma objetiva. Integra el 
alcance, los costos y el cronograma del proyecto. 
Guía del PMBOK: Guía de los fundamentos para la gestión de proyectos, 
publicada por Project Management Institute (PMI). 
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Índice de Desempeño del Costo (CPI): Medida del trabajo completado en 
comparación con el costo o avance real del proyecto. 
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): Medida del avance logrado en el  
proyecto en comparación con el avance planificado 
Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI): Proyección del 
desempeño del costo que se debe alcanzar en el trabajo restante a fin de cumplir 
con el objetivo de gestión especificado. 
Línea base: Plan aprobado para un proyecto. Se compara con el desempeño real 
para monitorear el proyecto.  
Presupuesto a la Conclusión (BAC): La suma de todos los valores del 
presupuesto establecidos para el trabajo que se realizara en un proyecto. 
Presupuesto: Suma de los costos estimados de las actividades que componen un 
proyecto. 
Proceso: Conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para 
obtener un producto, resultado o servicio predefinido. 
Project Management Institute (PMI): Institución cuyo objetivo principal es el 
establecer estándares de Dirección de Proyectos, organizar seminarios y 
programas educativos y administrar la certificación de profesionales. 
Proyección: Estimación o predicción de condiciones y eventos futuros para el 
proyecto, basadas en la información y el conocimiento disponible. 
Proyecto: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único. 
Salida: Producto, servicio o resultado generado por un proceso. 
Valor Ganado (EV): Cantidad de trabajo completado expresado en términos del 
presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad. 
63 
 
Valor Planificado (PV): Presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe 
ejecutarse para completar una actividad. 
Variación del Costo (CV): Medida de desempeño del costo en un proyecto. Es 
igual al valor ganado (EV) menos el costo real (AC). 
Variación del Cronograma (SV): Medida del desempeño del cronograma en un 
proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). 
